

Dobra, 06 listopada 2024 r.

Pan Janusz Zarzycki
Radny Gminy Dobra

Nasz znak: RPPiWZ.SK.0003.4.2024.MKO

Odpowiadając na przekazane w dniu 30 października 2024 r. pismo Radnego Janusza Zarzyckiego zatytułowane: „Zapytanie w sprawie realizacji umowy na opracowanie projektu planu ogólnego”, niniejszym udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1. Informuję, że zawarta umowa nr RPPiWZ.PP.6721.7.2023.MKO z dnia 25.03.2024 r. z firmą M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie opracowania projektu planu ogólnego gminy Dobra, jest realizowana zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie prac projektowych.

Ad. 2. Umowa nr RPPiWZ.PP.6721.7.2023.MKO z dnia 25.03.2024 r. jest realizowana zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie prac projektowych, ponadto na etapie II realizacji umowy, nie jest możliwe do przewidzenia czy wystąpią okoliczności mające wpływ na zmianę końcowego terminu umowy.

Ad. 3. Zgodnie z powyższą umową, aktualnie jest realizowany etap II harmonogramu prac projektowych, polegający na opracowaniu koncepcji planu ogólnego, planowany termin zakończenia etapu II to 31.01.2025 r.

WÓJT
lepa
Magdalena Zagrodzka

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Gminy Dobra Joanna Napiwodzka